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1.1 RICH EM a) specchio:

Lo specchio non & disponibile per la riunione di CDR. Una delle fasi
della lavorazione esterna prevede la deposizione di uno strato
alluminio e di biossido di silicio, ed a causa di un malfunzionamento
dell’equipaggiamento presso il fornitore, si manifestano ritardi nella
consegna. Al momento attuale la consegna & prevista entro ta 20
gennaio 2004. Tale consegna & comunque compatibile con il
programma e quindi senza impatti tecnico programmatici per un
completamento entro marzo 2004, trasporto incluso. Vedi allegato 2
(fax di Composite Mirror Applications Inc.)

ASI chiede la riemissione della pianificazione che tenga conto di
tale evento.

INFN valuta it rischio di'insuccesso nella lavorazione entro i limiti
accettabili per it corretto proseguimento del programma, anche
informando che i risultati ottenuti nella preserie di campionamento
sono abbondantemente oltre i limiti definiti dalle specifiche.

1.1 RICH EM b) assieme di PMT ‘

Sono disponibili 8 insiemi di PMT che stanno completando la fase di
qualifica, che sara terminata entro dicembre 2003, come attivita
successivamente presentabile alla FM Review.

(Nota: preparare gestione spedizione PMTs)

ASlI visiona il materiale “deliverable” e lo riconosce congruo alla lista
del materiale “deliverable”. '

1.2 RICH THERMAL MECHANICAL PARTS a) radiatof
Ok, disponibile ed utilizzato solo per le prove condpi@” (pronto alla

delivery).
1.2 RICH THERMAL MECHANICAL PARTS b) coating

Ok, disponibile (pronto alia delivery).

1.3 RICH CONTENITORE PER TRASPORTO, FIXTURE PER
VIBRAZIONE

a) It contenitore & presso il fornitore delio specchio (vedi allegato 2)
Non & incluso il sistema di flussaggio in azoto.

b) la fixture & disponibile alla delivery.

2 DOCUMENTAZIONE

2.1 RICH TRASYS SINDA MATHEMATICAL MODEL

La modellazione & stata ottenuta dalla modellazione CAD per la
parte radiativa. Il modella radiativo é stato fornito al System AMS
che ha simulato il comportamento termico in alcune orbite ed i dati
di interfaccia applicati al modello di dettaglio. Si sono ottenute quindi
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3. 1 HARDWARE
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le temperature ai nodi utilizzati per il modello, ed i risultati del
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modello matematico (utilizzando i dati delle simulazioni orbitali) ha
confermato che le caratteristiche termiche sono generalmente in
accordo alle specifiche, tranne in alcuni casi limite che sono in corso
di verifica mediante test. Si nota che il risultato delie simulazioni
non e “deliverable” ma consultabile. ASI ed INFN hanno verificato
che le simulazioni condotte sono in linea con il programma.

2.2 RICH FM VIBRATION TEST PROCEDURE

Il documento & consistente e contiene tutte e informazioni
necessarie alle attivita relative, fatto salvo, nella lista dei doc
applicabili di un “riferimento” che garantisca I'accettabilita delle
caratteristiche all'uscita del test.

CGS chiedera ad INFN di definire i criteri funzionali di successo del
test di vibrazione,

CGS riemettera il documento integrandolo con i suddetti criteri e
con quelli meccanici ’

2.3 RICH PATRAN NASTRAN RICH AND AEROGEL PANEL FE
MODELS ,

I documento contiene i riferimenti ai modelli matematici come da
titolo, che sono disponibili su CD consegnato insieme alla
documentazione di CDR. : L
ASI chiede la lista dei documenti/DWG applicabiti. {

2.4 TOF THERMAL CONTROL SYSTEM DESIGN REPORT
Documento accettato.

INFN informa che la collaborazione definisce come vita utile di
AMS02 tre anni di “presa dati” estrapolabili in cinqueranni di vita
operativa. Si sono ottenute le temperature ai nodi utilizzati per il
medello, ed i risultati del modello matematico (utilizzando i dati deile
simulazioni orbitali) ha confermato che le caratteristiche termiche
sono generalmente in accordo alle specifiche, tranne in alcuni casi
limite che saranno verificati mediante test.

2.5 TOF TRASYS SINDA MATHEMATICAL MODEL

Le attivita descritte nel presente documento sono basate su requisiti
di INFN. ‘

CGS aggiornera I'applicabilita del documento rispetto a tali requisiti.

2.6 TOF B/B THERMAL TEST REPORT
I test condotti hanno permesso di validare/adottare i parametri
termici del sistema onde correlare i risultati delle simulazioni rispetto

aile prove
Il documento precedente & stato aggiornato in funzione dei risuitati

del documento presente.

Al 2 07/11/03 (CGS)
AL 3 27/11/03 (CGS)

Al 4 14/11/03 (CGS)

ALS5 14/11/03 (CGS)
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2.7 TOF FM THERMAL HARDWARE PROCUREMENT
SPECIFICATION

a) ASI/INFN chiede che le attivita di procurement e quelle ad essa
legate siano softo il controllo del personale CGS con la
supervisione, per le parti di sua competenza, del PA CGS, come di
uso comune nelle procedure interne a CGS.

b) CGS definira i criteri di accettazione come citati al punto 4.1.14
del presente documento. '

2.8 ECAL FM THERMAL HARDWARE PROCUREMENT
SPECIFICATION

a) ASI/INFN chiede che le attivita di procurement e quelle ad essa
legate siano sotto il controllo del personale CGS con la
supervisione, per le parti di sua competenza, del PA CGS, come di
usc comune nelle procedure interne a CGS.

b) CGS definira i criteri di accettazione come citati al punto 4 2.14
del presente documento.

3 SCHEDULE
Verificata la situa;ione del’avanzamento delle attivita, si conferma il

!

mantenimento deila pianificazione injaccordo alle necessita di
programma,

CGS aggiornera il Gantt di programma introducendo il ritardo
sull'attivita di realizzazione dello specchio ad oggi non sul cammino
critico. P

Al 6 14111/03 (CGS)

(AL 7 1411103 (CGS)
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